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Durata in giorni

Descrizione fasi afs]ofe
ST
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MR

52
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Allestimento cantiere X

Scavo di fondazione x| x
struttura

R_eallzza_zmne pali x| x|x|x
trivellati

Demolizioni X{X|X

Scavi per realizzazione
impianto scarico acque X| X| X| X
reflue

Real_|zza|zone impianti x| x| x| x|x
scarico acque reflue

Prove su pali X

Getti di fondazione X[ X| X|X[X

Formazione cassaforme x| x| x
e getto setti e pilastri

Murature di
tamponamento

Intonaci X| X[ X|X]| X[ X X[ X| X[ X|X[X

Posizionamento loculi e
loculi-ossario

Formazione casseforme
e getto travi

Montaggio e getto dei
solai

Realizzazione scala e
vano ascensore in c.a.

Realizzazione impianti X| X[X] X

Realizzazione delle
coperture

Opere da lattoniere

Posa in opera ascensore

Montaggio fasce e
rivestimenti

Posa in opera pavimenti

Opere in ferro

Finiture varie

Realizzazione impianto
idrico- sanitario

Scavo di fondazione
stradale

Finiture esterne

Smontaggio cantiere e
pulizia finale




