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Allestimento cantiere X

Scavo di fondazione 

struttura 
X X

Realizzazione pali 

trivellati
X X X X

Demolizioni X X X

Scavi per realizzazione  

impianto scarico acque 

reflue 

X X X X

Realizzaizone impianti 

scarico acque reflue
X X X X X

Prove su pali X

Descrizione fasi

REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI CEVOLI

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Durata in giorni

Prove su pali X

Getti di fondazione X X X X X

Formazione cassaforme 

e getto setti e pilastri 
X X X X X X X X X

Murature di 

tamponamento
X X X X X X X X X X X X X X X

Intonaci X X X X X X X X X X X X X X

Posizionamento loculi e 

loculi-ossario
X X X X

Formazione casseforme 

e getto travi
X X X X X X X X X X X

Montaggio e getto dei 

solai
X X X X X X X X X X

Realizzazione scala e 

vano ascensore in c.a.
X X X X

Realizzazione impianti X X X X X X X X X X X X X

Realizzazione delle 

coperture
X X X X X X X X

Opere da lattoniere X X X

Posa in opera ascensore X X

Montaggio fasce e 

rivestimenti
X X X X X

Posa in opera pavimenti X X

Opere in ferro X X X

Finiture varie X X X X X X

Realizzazione impianto 

idrico- sanitario
X X

Scavo di fondazione 

stradale
X X X

Finiture esterne X X X X X X X X

Smontaggio cantiere e 

pulizia finale
X


